KICK-OFF

# Projektstart 2027

Ziele · Zeitplan · Team · Budget

# Agenda


**01** Ausgangslage

**02** Ziele

**03** Zeitplan

**04** Team

**05** Budget

**06** Risiken

**07** Nächste Schritte

# Ausgangslage

Warum wir jetzt starten

## Heute

Abläufe verteilt auf viele Tools, viel Handarbeit.

## Problem

Lange Wartezeiten und doppelte Datenpflege.

## Chance

Ein gemeinsamer Ablauf spart Zeit für alle.

# Ziele

**−30 %**
Bearbeitungszeit

**−50 %**
Handarbeit

**1**
gemeinsame Plattform

Alle Zahlen sind fiktive Beispielwerte.

# Zeitplan

Vier Phasen bis zum Go-live



# Team

## Projektleitung

Steuerung, Termine, Abstimmung

## Fachbereich

Anforderungen und Tests

## Technik


Umsetzung und Betrieb

## Design

Oberflächen und Nutzerführung

# Budget

Verteilung nach Phasen



# Risiken & Gegenmaßnahmen

### Zeitverzug

Puffer pro Phase, wöchentlicher Check

### Akzeptanz

Früh testen, Feedback einplanen

### Kosten

Monatlicher Budgetabgleich

# Nächste Schritte

1. Kick-off-Termin festlegen
2. Rollen im Team bestätigen
3. Analysephase starten

# Los geht's!

Fragen? Jetzt ist der richtige Moment.



# Made by KrakenStudio PRO

krakenstudio.pro